

Plan de tratamiento de riesgos					DOCUMENTO PARA: SGSI ÁREA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD: RESTRINGIDA			
Item	Tipo	Controles que serán implementados	Referencia a riesgos	Persona responsable	Plazo (Inicio - Fin)	Recursos	Resultado	Actividad/Tarea
1	Proceso de evalu	Implementar la identificación de usuario en aplicaciones con OpenID Connect para la autenticación en el ERP	R06	Jefe de Desarrollo	Octubre 2024 - Julio 2025	Humano Tecnológico	Pendiente	
2	Proceso de evalu	Capacitación en las reglas WAF y revisiones periódicas de los registros y log	R16	Jefe de Producción	Agosto 2023 - Diciembre 2023	Humano	Implementado	Inclusión en los procedimientos operativos de TI
3	Proceso de evalu	Seleccionar las tareas a automatizar y asignar los roles y responsables que deben verificar el cumplimiento	R23	Gerente general	Agosto 2023 - Octubre 2023	Humano Financiero	Implementado	Actualización de procedimientos, creación de instructivos, capacitación
4	Proceso de evalu	Contratar el servicio HSM en la nube e implementar en Producción	R28	Gerente general	Agosto 2023 - Octubre 2023	Humano Tecnológico Financiero	Implementado	
5	Proceso de evalu	Implementación del API PSE	R29	Jefe de Desarrollo	Octubre 2023 - Abril 2024	Humano Tecnológico	Implementado	Pruebas en el API TEST
6	Proceso de evalu	Cambio en código fuente	R35	Jefe de Desarrollo	Enero 2025 - Marzo 2025	Humano Tecnológico	En curso	Elaborar propuesta a debatir Creación de BD múltiples con esquemas
7	Riesgos de Proye	Cambio en código fuente (propiedad getdate()) en los PA de las BD)	PY02	Jefe de Desarrollo	Setiembre 2024 - Noviembre 2024	Tecnológico	Implementado	https://dev.azure.com/siempresoftsaas/Siempresoft/_workitems/edit/4061
8	Riesgos de Proye	Incorporación de manera escalada (ambientes seleccionados a Beta), configuraciones en WAF	PY03	Jefe de Producción	Setiembre 2024 - Marzo 2025	Tecnológico	Implementado	
9	Riesgos de Proye	Incorporación de manera escalada (ambientes seleccionados a Beta), configuraciones en WAF	PY05	Jefe de Producción	Setiembre 2024 - Marzo 2026	Tecnológico	Implementado	
10	Riesgos de Proye	Monitoreo constante en los costos generados por los recursos dependientes	PY04	Jefe de Producción	Setiembre 2024 - Marzo 2025	Tecnológico	Implementado	
11	Proceso de evalu	Planificación de beneficios sociales a los colaboradores	R39	Gerente general	Abril 2024 - Agosto 2024	Humano Financiero	Implementado	- Fortalecimiento en la cultura organizacional, - Trabajo en equipo, - Sábados libres para todo el 2024 - Beneficios económicos de dividendos (trimestral)
12	Proceso de evalu	Configuración de proceso nocturnos en servidores virtuales	R40	Asistente de Producción	Abril 2025	Humano	Implementado	- Crear script para reconstruir índices - Crear tarea programada para mantenimiento de índices (notificaciones) - Programa de consola para la regularización en la uniformidad de los índices (ambos servidores) - Mejora en los índices (recomendaciones de portal azure y revisión de las consultas costosas del modelo hiperescala)
13	Proceso de evalu	Reporte de comprobantes enviados por cliente ERP y PSE	R42	Operador OSE	Mayo 2025 - Abril 2025	Humano	Implementado	Elaboración de reporte. Envío de Reporte mensual al área de Administración (Operador OSE)
14	Proceso de evalu	Migrar la versión del Framework ASP.NET a .NET Core	R43	Jefe de Desarrollo	Mayo 2025 - Abril 2026	Financiero Tecnológico Humano	Pendiente	Investigación por parte del área de Desarrollo Migrar parte del proyecto y realizar pruebas exhaustivas
15	Proceso de evalu	Mejora en las validaciones del OSE	R44	Desarrollador OSE	Mayo 2025 - Agosto 2025	Humano	Implementado	Capturar observaciones de SUNAT en las constancias de recepción y acuse de recibo de los documentos.
16	Proceso de evalu	Elaboración de reporte de comprobantes rechazados	R45	Desarrollador OSE	Mayo 2025 - Agosto 2025	Humano	Implementado	Elaboración de reporte. Envío de Reporte diario al área de Soporte al cliente
17	Proceso de evalu	Nuevo desarrollo para pruebas unitarias en el servicio OSE	R46	Desarrollador OSE	Mayo 2025 - Abril 2026	Tecnológico Humano	Pendiente	Nuevo desarrollo en DevOps y Pipeline
18	Proceso de evalu	Nuevo flujo de despliegue en el ERP	R48	Jefe de Desarrollo	Mayo 2025 - Abril 2026	Tecnológico Humano	Pendiente	Nuevo desarrollo en DevOps y Pipeline
19	Proceso de evalu	Mejora en el área de soporte al cliente	R49	Gerente general	Mayo 2025 - Setiembre 2025	Humano Financiero	Implementado	Contratación de Analistas e Ingenieros de Soporte al cliente Retomar sábados libre Separación de área de Soporte (Help Desk y Ingeniería de Soporte al cliente)
20	Proceso de evalu	Creación de una web para el control de API	R50	Ingeniero I+D	Mayo 2025 - Setiembre 2025	Tecnológico Humano	Implementado	Creación de una web para la administración de las API gestionadas por el área de Producción (nuevo menú en web Back Office)
21	Riesgos de Proye	ERP Web adaptado para migración de plataforma/librerías	PY08	Jefe de Desarrollo	Julio 2025 - Julio 2026	Financiero Tecnológico Humano	Pendiente	Investigación por parte del área de Desarrollo
22	Riesgos de Proye	ERP Web adaptado para migración de plataforma/librerías	PY09	Jefe de Desarrollo	Julio 2025 - Julio 2026	Financiero Tecnológico Humano	Implementado	Investigación por parte del área de Desarrollo Selección de framework y librerías por las áreas de Investigación y Desarrollo / Control de calidad
23	Riesgos de Proye	Contratación de profesionales	PY11	Gerente general	Julio 2025 - Agosto 2025	Humano Financiero	Implementado	Segregación de funciones Conocimiento en páginas web, React, etc
24	Riesgos de Proye	Selección de los recursos y costos	PY15	Gerente general	Julio 2025 - Agosto 2025	Tecnológico Financiero	Pendiente	Elección del framework Elección de las plantillas de formularios
25	Riesgos de Proye	Creación de nueva área	PY16	Gerente general	Julio 2025 - Agosto 2026	Humano	En curso	Designación de responsable del área "Investigación y Desarrollo (I+D)" Segregación de roles Presentación de plan de proyecto
26	Riesgos de Proye	Creación de nueva área	PY17	Gerente general	Julio 2025 - Agosto 2026	Humano	En curso	Designación de responsable del área "Investigación y Desarrollo (I+D)" Segregación de roles Presentación de plan de proyecto
27	Riesgos de Proye	Selección de los recursos (área de control de calidad)	PY18	Gerente general	Julio 2025 - Agosto 2026	Financiero Tecnológico Humano	Pendiente	Investigación Segregación de roles Plan de proyecto
28	Riesgos de Proye	Control centralizado en Back Office	PY19	Jefe de Desarrollo	Octubre 2025 - Febrero 2026	Humano Tecnológico	Pendiente	Capacitación Nuevo Desarrollo por área ID